广东省人民医院药品再评价研究系统项目需求
1. 项目名称
[bookmark: _GoBack]项目名称：广东省人民医院药品再评价研究系统

2. 项目内容
项目功能如下：
	序号
	系统名称
	功能模块

	1
	药品再评价研究系统
	配置详见3.1.1系统功能


1 
2 
3 
4.1 

3. 详细功能描述
[bookmark: _6.1.1、大数据服务器]3.1.1 药品再评价研究系统功能需求
	序号
	功能模块
	功能描述

	1
	药品评价管理
	制定评价方案、目标病例检索策略制定、检索策略对比与分析；评价方案的管理与维护，包括方案基本信息管理、方案数据标准与数据配对、入选标准与评价标准的创建、评价数据输出配置、方案信息的导入与导出等功能；评价项目开展过程管理，包括评价项目的创建、评价项目开展流程配置、项目基本信息管理、项目参与人员及项目数据访问权限管理、项目相关文件管理、项目数据标准与数据配对、入选标准与评价标准创建、评价项目数据输出配置等功能；评价项目搜索结果管理，包括入组病例信息的浏览、标记及审核结论的提交；评价项目入组报告管理，包括对入组病例报告评价、审核、剔除、信息填写及导出等功能。

	2
	标准数据管理
	管理标准的国家药品批文库信息，可新增新的药品批文信息、可修正药品批文信息、ADR名称（WHO-ART）、ICD10疾病库、医学主题词库、药品生产厂家、药理作用分类、给药途经、药品剂型、剂量单位、检验项目、检查项目、诊断类型等信息的维护管理，此外，药品、检验、检查、诊断等可以配置其同义词库进行管理。

	3
	项目数据处理与分析
	主要实现药品项目数据抽取、清洗、脱敏、导出及查询功能：
按照项目要求范围抽取医院目标患者电子诊疗数据；对抽取的项目数据进行脱敏处理；医院项目数据查询与查看、数据访问权限管理；评价项目数据导出模板、表单及字段配置；评价项目结构化数据、半结构化数据清洗与标准化；评价报告数据修改记录查询、数据清洗修改记录查询。

	4
	系统设置
	实现用户信息的新增、查询、修改、删除、审核注册用户、重置密码功能。维护部门信息、维护系统的岗位信息、维护系统的角色信息、维护系统的功能菜单信息、分配系统角色所对应工作岗位、分配系统角色菜单，以及菜单包含的权限。


[bookmark: _6.1.2、容器服务器]
4. 项目工期
1. 自合同签订日起，须在10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 3 个工作日内确认《需求规格说明书》。
3. 须在《需求规格说明书》确认后的 45 个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。
4. 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行  1 个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

5. 集成技术及实施服务要求
5.1 技术及实施服务要求
项目实施期内承建商提供专职工程师 1  名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。
5.2 协助医院完成再评价项目及数据管理
1.协助项目负责人在“评价方案试验”中建立检索方案，查看方案搜索结果，不断调整检索方案至搜索结果中入组病例与项目研究对象要求基本一致；
2.协助医院项目负责人将“评价方案试验”中完成的评价方案生成为正式的评价方案至“评价方案维护”中，完善评价方案相关信息（添加方案数据标准、完成数据配对、完善入选标准、添加评价标准、完成评价输出配置）；
3.协助医院项目负责人在“评价项目管理”中应用已完成的正式评价方案建立评价项目，并进一步完善项目信息，分配项目参与人员及其数据访问权限；
4.协助医院项目数据审核人员查看项目搜索结果，阅读入组病例的详细信息，标记审核结论；
5.协助医院项目数据审核人员评价、审核、完善入组病例的报告，导出、提交报告至研究中心。
6.协助医院项目负责人在“医院采样数据管理”中审核脱敏后数据库，确认数据是否输出；医院信息科工程师审核脱敏后项目库，确认是否脱敏完整。
7.协助医院项目负责人对项目数据进行统计与分析。

6. 后续维护服务
软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为  12  个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师  1 名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。
在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

7. 合同款支付方式
(一)合同签订后，七个工作日内，承建商向院方指定账户转入金额为合同总价的70%的履约保证金，院方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向承建商支付合同总金额的100%。
(二)软件验收通过后，院方退还承建商金额为合同总金额的65%的履约保证金。
(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，院方退还承建商金额为合同总金额的5%的履约保证金。
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